

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2024

V/v cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố

Căn cứ Công văn số 1341/UBND-TH ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

**1. Cử tri huyện Phong Điền đề nghị ngành chức năng thành phố có giải pháp bảo vệ thương hiệu sầu riêng Phong Điền, hạn chế việc thương lái từ nơi khác đến thu mua trái non, chưa đạt chất lượng khi vào vụ, làm mất đi thương hiệu, giảm giá trị sản phẩm.**

Trong định hướng phát triển các loại cây ăn trái, thời gian qua ngành nông nghiệp cũng tập trung khuyến cáo bà con phát triển một số loại cây ăn trái đặc sản có thế mạnh của địa phương như vú sữa, nhãn... Đồng thời cũng thực hiện văn bản của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh khuyến cáo hạn chế việc mở rộng diện tích một số loại cây trồng như sầu riêng. Tuy nhiên do tâm lý phổ biến của bà con nông dân, hiện nay diện tích sầu riêng vẫn tiếp tục được mở rộng. Toàn thành phố có khoảng 4.600 ha diện tích trồng sầu riêng. Trong thời gian qua, diện tích sầu riêng trên địa bàn thành phố mở rộng rất nhanh do giá trị đem lại rất lớn. Thu nhập bà con trồng sầu riêng rất cao so với các loại cây trồng khác, thu nhập hàng tỷ đồng trên 1ha. Do đó những khuyến cáo chưa đem lại hiệu quả, các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên diện tích trồng sầu riêng mở rộng rất lớn. Hiện nay cả nước diện tích sầu riêng đã trên 120.000 ha và tiếp tục mở rộng.

Thấy được nguy cơ đó, ngành nông nghiệp tiếp tục khuyến cáo bà con không nên thay thế những cây trồng khác bằng cây sầu riêng. Đồng thời chỉ trồng sầu riêng ở những vùng có lợi thế, đảm bảo hình thành được vùng sản xuất tập trung để đủ điều kiện cấp mã vùng trồng phục vụ doanh nghiệp xuất khẩu. Để hạn chế rủi ro cho việc tiêu thụ sầu riêng trong thời gian tới ngành cũng tập trung nhiều giải pháp để kết nối các vùng trồng được các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu. Đồng thời tập trung các giải pháp để thu hút các

doanh nghiệp xây dựng các cơ sở đóng gói trên địa bàn. Hiện nay đối với cây sầu riêng việc tiêu thụ thuận lợi, tuy nhiên nguy cơ rủi ro thị trường là rất lớn. Để đảm bảo hạn chế rủi ro thì ngành cũng đề xuất khuyến cáo bà con thực hiện các cái giải pháp chăm sóc, nâng cao chất lượng và không thu hoạch trái non, thực hiện tốt các hợp đồng liên kết với doanh nghiệp. Đồng thời cũng đề nghị các ngành có liên quan, các địa phương quan tâm kêu gọi hỗ trợ phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản sầu riêng nói riêng và các cây sản phẩm cây ăn trái nói chung trên địa bàn theo các quy mô phù hợp. Đối với những cái sản phẩm có quy mô lớn thì thúc đẩy phát triển chế biến theo hướng công nghiệp, những sản phẩm có quy mô nhỏ thúc đẩy phát triển các sản phẩm chế biến gắn với chương trình OCOP để vừa giải quyết một phần sản lượng, vừa giải quyết việc làm, vừa tạo ra sản phẩm đặc trưng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, kinh tế nông thôn gắn với chương trình du lịch nông thôn.

**2. Cử tri quận Ô Môn phản ánh đợt triều cường vừa qua gây thiệt hại nặng vườn cây ăn trái (các vườn ngoài đê bao), kiến nghị cơ quan chức năng xem xét có hướng dẫn hỗ trợ thiệt hại, để bà con có nguồn vốn tái đầu tư sản xuất.**

- Hiện nay, Ngành Nông nghiệp hướng dẫn thực hiện hỗ trợ thiệt hại theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 09 tháng 01 năm 2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017; Mức hỗ trợ thực hiện theo Điều 5, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017).

- Ngành Nông nghiệp phối hợp với địa phương kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ các hộ dân. Ngày 09 tháng 4 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 925/SNN&PTNT-KHTC về việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn quận Thốt Nốt và quận Ô Môn; gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố.

- Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 329.460.000 đồng; trong đó kinh phí hỗ trợ thiệt hại quận Ô Môn là 287.800.000 đồng:

- + Rau màu: 28.740.000 đồng
- + Cây ăn trái: 215.860.000 đồng
- + Thủy sản: 43.200.000 đồng

- Hiện Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tổng hợp, tham mưu thực hiện các bước tiếp theo để hỗ trợ.

**3. Cử tri quận Ô Môn tiếp tục đề nghị thành phố đầu tư kè sông Ô Môn đoạn từ cầu Tâm Vu đến vàm Thới An (đoạn còn lại).**

Sông Ô Môn là một trong những tuyến sông có tình hình sạt lở diễn biến phức tạp và nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị

các Bộ, ngành Trung ương ưu tiên hỗ trợ kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án kè chống sạt lở trọng điểm trên sông Ô Môn, cụ thể:

### 3.1. Phía bờ Phải sông Ô Môn (hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu)

Các dự án đã thi công hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng:

STT	TÊN DỰ ÁN	Chiều dài (mét)	Tổng mức (Tỷ đồng)	Ghi chú
1	Kè chống sạt lở sông Ô Môn, thành phố Cần Thơ	4.331,64	416,743	
1.1	Giai đoạn 1: từ cầu Ô Môn đến rạch Tác Ông Thục	1.199,30	87,104	Khởi công: 08/2011, Hoàn thành: 12/2013
1.2	Giai đoạn 2: từ rạch Tác Ông Thục đến rạch Gốc	1.382,34	136,030	
a)	<i>Đoạn 1 (Giai đoạn 2): từ rạch Tác Ông Thục đến Mương Cùng</i>	622,00	74,622	Khởi công: 08/2016, Hoàn thành: 6/2018
b)	<i>Đoạn 2 (Giai đoạn 2): từ Mương Cùng đến Rạch Gốc</i>	760,34	61,407	Khởi công: 07/2015, Hoàn thành: 4/2017
1.3	Giai đoạn 3: từ rạch Gốc đến rạch Ranh	1.750,00	193,610	Khởi công: 10/2016, Hoàn thành: 8/2019
2	Kè chống sạt lở sông Ô Môn - khu vực Thới An, quận Ô Môn	430	45,775	Khởi công: 12/2018, Hoàn thành: 12/2019
3	Kè chống sạt lở sông Ô Môn – khu vực Thới An, Quận Ô Môn (phía bờ phải) - (đoạn từ Rạch Vàm đến bên đò Tâm Vu)	950	116,984	Khởi công: 6/2021, Hoàn thành: 4/2023
	<b>TỔNG</b>	<b>5.711,64</b>	<b>579,500</b>	

Hiện tại, cơ bản toàn tuyến bờ phải sông Ô Môn (hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu) đã được đầu tư xây dựng các tuyến kè chống sạt lở kiên cố BTCT; chỉ còn lại đoạn từ bên đò Tâm Vu đến Rạch Ranh (chiều dài 570 mét, dự kiến tổng mức 71 tỷ đồng), Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục kiến nghị thành phố thực hiện đầu tư đoạn kè này.

### 3.2. Phía bờ trái sông Ô Môn (hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu)

a) Dự án đã thi công hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng:

STT	TÊN DỰ ÁN	Chiều dài (mét)	Tổng mức (Tỷ đồng)	Ghi chú
1	Dự án: Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ vàm Ba Rích đến rạch Cam My), khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ - GIAI ĐOẠN 1: đoạn từ vàm Ba Rích đến kênh Thủy lợi 1	850	99,994	Khởi công: 10/2021, Hoàn thành: 12/2023

## b) Dự án đang triển khai thi công

STT	TÊN DỰ ÁN	Chiều dài (mét)	Tổng mức (Tỷ đồng)	Ghi chú
1	Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích), phường Thới Hòa, quận Ô Môn (phía bờ trái sông Ô Môn, hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu), quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ	1.900	223,056	Khởi công T7/2021
2	Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ vàm Ba Rích đến rạch Tầm Vu), phường Thới Hòa, Thới An, quận Ô Môn (phía bờ trái sông Ô Môn, hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu) - Giai đoạn 2: đoạn từ kênh Thủy lợi 1 đến đối diện Rạch Ranh	2.200	277,636	Khởi công 3/2024
	<b>TỔNG</b>	<b>4.100</b>	<b>500,692</b>	

Hiện tại, phía bờ trái sông Ô Môn (hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu) còn lại đoạn (1) Đoạn từ đối diện Rạch Ranh đến rạch Tầm Vu: dài khoảng 1.100 mét và (2) Đoạn từ rạch rạch Tầm Vu đến chợ Thới An (đỉnh Thới An): dài khoảng 1.150 mét là chưa có dự án kè chống sạt lở.

Trong thời gian tới Ngành Nông nghiệp tiếp tục rà soát tình hình sạt lở trên tuyến; tiếp tục tham mưu UBND thành phố kiến nghị các Bộ ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư các dự án kè chống sạt lở trọng điểm trên sông Ô Môn (nối tiếp các dự án đang thực hiện đầu tư trở ra phía đỉnh Thới An).

**4. Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường kè rạch Cái Sơn (dự án do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư) nhằm đảm bảo an toàn đi lại của người dân**

**4.1.** Đến thời điểm hiện tại, tổng tiến độ dự án đạt 83,83% (trong đó Gói thầu 1: 66,08%; Gói thầu 2: 87,40%; Gói thầu 3: 98,00%).

**4.2.** Một số khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện dự án dẫn đến dự án chậm tiến độ:

a) Khó khăn trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, dự án đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư, kết quả bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai chậm, cụ thể qua các mốc thời gian:

+ Kết quả bàn giao mặt bằng trên địa bàn quận Ninh Kiều đến 31/12/2020: 50 hộ/195 (tỷ lệ 26%).

+ Kết quả bàn giao mặt bằng trên địa bàn quận Ninh Kiều đến 01/10/2021: 100 hộ/195 (tỷ lệ 52%).

+ Kết quả bàn giao mặt bằng trên địa bàn quận Ninh Kiều đến 31/12/2021: 145 hộ/195 (tỷ lệ 75%).

+ Kết quả bàn giao mặt bằng trên địa bàn quận Ninh Kiều đến 30/12/2022: 180 hộ/195 (tỷ lệ 92%).

Đến thời điểm hiện tại, còn 06 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, cụ thể:

- Gói thầu số 01: Còn 05 hộ chưa bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công phần trên bờ (*thi công các hạng mục sau kè*) là: bà Lương Tuyết Như, ông Tô Hữu Vui, ông Đinh Văn Út và ông Võ Thành Long) và Đặng Thị Thanh Thúy.

- Gói thầu số 02: Còn 02 hộ chưa bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công (bà Phùng Thị Nuong và ông Phùng Văn Bé (con ông Phùng Văn Ba)). Đối với trường hợp này, Ủy ban nhân dân thành phố rất quan tâm và đã nhiều lần tổ chức họp đề giải quyết các khó khăn, vướng mắc (*cuộc họp ngày 08/4/2022 – Thông báo Kết luận số 106/TB-VPUB ngày 13/4/2022; cuộc họp ngày 17/8/2022 – Thông báo Kết luận số 249/TB-VPUB ngày 26/8/2022; cuộc họp ngày 10/11/2022 – Thông báo Kết luận số 331/TB-VPUB ngày 22/11/2022; cuộc họp ngày 25/11/2022 – Giấy mời họp số 826/GM-UBND ngày 23/11/2022; cuộc họp ngày 04/7/2023 – Thông báo Kết luận số 188/TB-VPUB ngày 07/7/2023*).

b) Khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tổ chức thực hiện, tiến độ thi công, thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư cũng như tiến độ giải ngân của dự án.

Sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, việc cung cấp vật tư phục vụ công trình vẫn rất khó khăn, thường xuyên bị gián đoạn, không liên tục, rất bị động, nhiều lúc công nhân phải nghỉ để chờ vật tư. Mặt khác, một số loại vật tư phục vụ thi công thiết yếu như: cát, đá, sắt thép giá vật tư tăng khá cao lại khá khan hiếm (đặc biệt là cát và đá), giá thuê nhân công lao động cũng tăng cao nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, quá trình triển khai thực hiện dự án.

\* Hệ quả của các khó khăn trên làm cho tiến độ thi công chậm, thời gian thi công phải kéo dài nhiều năm; tiến độ thi công chậm, không có khối lượng nghiệm thu thanh toán vì vậy công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao không đạt yêu cầu (*tổng số vốn còn lại chưa giải ngân là: 110,478 tỷ, trong đó Vốn TW 99,910 tỷ; Vốn ĐP 10,568 tỷ*). Đến thời điểm hiện tại tiến độ chung toàn dự án chỉ đạt trên 83% (dự án đã hết thời gian thực hiện và giải ngân nên đã tạm dừng thi công).

\* Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, dọc theo tuyến kè có bố trí hệ thống đèn chiếu sáng (*hệ thống đèn LED chiếu sáng đường phố 120W; Cản đèn trụ sắt, dạng hình côn tròn, cao 6m (chiều cao tổng của trụ và cản đèn là 8m), cản đèn đơn làm bằng thép đen nhúng nóng tráng kẽm, độ vươn xa 1,5m, độ vươn cao 2m*). **Khi dự án được xem xét chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện qua năm 2024 và được tiếp tục bố trí vốn, Chi cục Thủy lợi (chủ đầu tư) sẽ khẩn trương triển**

**khai, hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, sớm thi công hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng.**

**5. Cử tri quận Bình Thủy phản ánh dự án kè Rạch Cam (Giai đoạn 2) thuộc khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa triển khai đã lâu nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, đề nghị đẩy nhanh tiến độ và thông tin về thời gian hoàn thành dự án để cử tri được biết**

Dự án: Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ gồm 02 Giai đoạn:

**1. Giai đoạn 1:** thực hiện đầu tư tuyến kè AB-CDE (tổng chiều dài 500 mét; Kè kiên cố bê tông cốt thép trên nền được gia cố bằng cọc bê tông cốt thép).

Tuyến kè đã thi công hoàn thành, được tổng nghiệm thu và bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng ngày 10/6/2021.

**2. Giai đoạn 2:** thực hiện đầu tư tuyến kè FG-HI (tổng chiều dài 800 mét, Kè bán kiên cố (sử dụng cừ tràm, cừ bạch đàn và rọ đá, vãi địa để chống sạt lở)

- Công trình được khởi công xây dựng tháng 10/2019; đến tháng 5/2020 đã dừng thi công do trong phạm vi xây dựng tuyến kè xảy ra sạt lở đặc biệt nguy hiểm (tại thời điểm sạt lở, tiến độ thực hiện đạt khoảng 65%, đang triển khai thi công hạng mục thả bao tải cát lấp hố xoáy, thi công đóng cừ tràm, cừ bạch đàn và thả rọ đá).

Trước tình hình sạt lở tại khu vực trên đã và đang diễn ra rất nguy hiểm, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương quan tâm hỗ trợ, bố trí vốn để thực hiện dự án kè chống sạt lở kiên cố trọng điểm, khẩn cấp tại vị trí trên, cụ thể:

- Ngày 31/5/2021, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 1946/UBND-KT về việc đề nghị hỗ trợ từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 thực hiện đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở trọng điểm, khẩn cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; theo đó có đề nghị dự án: *Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm sông Bình Thủy (đoạn từ cầu Rạch Chanh đến cầu Rạch Cam), khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ (chiều dài 650 mét, dự kiến tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng).*

- Ngày 30/3/2022, Ủy ban nhân dân thành phố có Tờ trình số 36/UBND về việc xin hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng các dự án kè chống sạt lở trọng điểm, khẩn cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; theo đó có đề nghị dự án: *Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm sông Bình Thủy (đoạn từ cầu Rạch Chanh đến cầu Rạch Cam), khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ (chiều dài 650 mét, dự kiến tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng).*

- Ngày 16/8/2023, Ủy ban nhân dân thành phố có Tờ trình số 164/TTr-UBND về việc xin hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng các dự án kè chống

sạt lở trọng điểm, khẩn cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; theo đó có đề nghị dự án: *Dự án Kè chống sạt lở sông Bình Thủy (đoạn từ cầu Rạch Chanh đến cầu Rạch Cam), khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ (chiều dài 650 mét, dự kiến tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng).*

- Ngày 17/10/2023, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 4195/UBND-XDDT về việc hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở trọng điểm, khẩn cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; theo đó có đề nghị dự án: *Dự án Kè chống sạt lở sông Bình Thủy (đoạn từ cầu Rạch Chanh đến cầu Rạch Cam), khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ (dự kiến tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng).*

Khi được Trung ương xem xét bố trí vốn, Ngành Nông nghiệp sẽ khẩn trương tham mưu tổ chức thực hiện dự án kè chống sạt lở kiên cố tại vị trí trên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để biết, theo dõi và chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.PTT

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Sử**