

Số: 258/BC-UBND

Thốt Nốt, ngày 20 tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO

Công tác việc bàn giao các dự án, công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng cho cơ quan chuyên môn, địa phương quản lý công trình giai đoạn năm 2016 - 2024

Kính gửi: Văn phòng ĐDBQH và HĐND thành phố Cần Thơ.

Căn cứ Kế hoạch số 459/KH-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về tổ chức phiên giải trình công tác quyết toán và việc bàn giao các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng cho cơ quan chuyên môn, địa phương quản lý;

Căn cứ Công văn số 3060/UBND-XDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai kế hoạch tổ chức phiên giải trình công tác quyết toán và việc bàn giao các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản;

Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt báo cáo công tác việc bàn giao các dự án, công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng cho cơ quan chuyên môn, địa phương quản lý giai đoạn năm 2016 – 2024:

1. Các quy định pháp luật của Trung ương, của thành phố về công tác quản lý Nhà nước về bàn giao và tiếp nhận công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng; công tác triển khai các văn bản thực hiện tại đơn vị:

Thực hiện theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 05 tháng 4 năm 2007 về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023.

2. Tổng quan về các dự án, hạng mục công trình xây dựng cơ bản do các đơn vị thành phố làm chủ đầu tư trên địa bàn các quận, huyện đã hoàn thành đưa vào sử dụng mà thuộc nhóm phải bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định. Trong đó:

- Tổng số dự án, hạng mục công trình địa phương đã nhận bàn giao từ Chủ đầu tư: 12 công trình.

(Đính kèm phụ lục chi tiết danh mục công trình thành phố đầu tư đã bàn giao cho quận Thốt Nốt giai đoạn 2016-2024)

- Tổng số dự án, hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện bàn giao cho quận, huyện quản lý từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2024; trong đó có đánh giá về nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan (có kèm theo danh mục dự án, hạng mục công trình cụ thể). Không có.

3. Công tác phối hợp với chủ đầu tư, Sở chuyên ngành thành phố kiểm tra, để tiếp nhận các dự án, hạng mục công trình.

Địa phương chủ động phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư, các Sở, ngành, cơ quan chủ quản để tiếp nhận công trình quản lý sử dụng đúng theo quy định.

4. Những thuận lợi, khó khăn, giải pháp thời gian tới. Không có.

5. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị cấp thẩm quyền tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các hệ thống công trình thủy lợi, tích nước, điều tiết nước, cân đối nước để tạo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trong trường hợp xảy ra thiên tai, hạn hán, thiếu nước Đầu tư hạ tầng đường giao thông nông thôn.

Đối với các công trình phòng chống sạt lở trong thời gian tới kiến nghị cấp thẩm quyền thành phố quan tâm đầu tư. Do ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn chưa đủ vốn để đầu tư một số công trình ứng phó thiên tai, kè chống sạt lở trọng điểm bức xúc kiến nghị Bộ ngành Trung ương và thành phố xem xét bố trí vốn đầu tư công trình Kè chống sạt lở đầu cùn Tân Lộc; Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp Sông Cái Sắn; Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp Sông Thốt Nốt; Các dự án trên được triển khai thực hiện sẽ góp phần ổn định bờ sông, phát triển kinh tế văn hoá du lịch và đô thị tại địa phương.

Trên đây là báo cáo công tác việc bàn giao các dự án, công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng cho cơ quan chuyên môn, địa phương quản lý giai đoạn năm 2016 – 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND thành phố;
- TT UBND thành phố;
- Sở Tài chính thành phố;
- TT UBND quận;
- Lưu VT, TH_{AU}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Minh Triết

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ ĐẦU TƯ ĐÃ BÀN GIAO CHO QUẬN THỐT NỐT GIAI ĐOẠN 2016-2024

(Kèm theo báo cáo số 258/BC-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt)

Stt	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	Nguồn vốn	Năm thực hiện	Ghi chú
1	Nạo vét kênh Thăng Lợi 2 (từ chợ Thới Bình đến kênh T1), quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ	Chi cục thủy lợi TP Cần Thơ	Vốn ngân sách nhà nước	2018	Công trình hoàn thành Chủ đầu tư đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng
2	Nâng cấp đê bao bờ trái tuyến kênh Sườn Sinh Cầu 1 - phường Tân Hưng	Chi cục thủy lợi TP Cần Thơ	Vốn ngân sách nhà nước	2018	Công trình hoàn thành Chủ đầu tư đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng
3	Cải tạo, nâng cấp tuyến đê bao kênh Mương Bào, phường Thốt Nốt	Chi cục thủy lợi TP Cần Thơ	Vốn ngân sách nhà nước	2019	Công trình hoàn thành Chủ đầu tư đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng
4	Nạo vét, cải tạo, tuyến đê bao kênh Sườn, phường Tân Hưng	Chi cục thủy lợi TP Cần Thơ	Vốn ngân sách nhà nước	2020	Công trình hoàn thành Chủ đầu tư đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng
5	Gia cố, xử lý khắc phục điểm sạt lở cấp bách tuyến kênh Thơm Rôm, phường Thuận Hưng	Chi cục thủy lợi TP Cần Thơ	Vốn ngân sách nhà nước	2022	Công trình hoàn thành Chủ đầu tư đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng
6	Tiểu dự án Nâng cấp mặt bờ bao (đê bao) tự	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	Vốn ngân sách thành phố và vốn vay ngân hàng thế giới	2022	Công trình hoàn thành Chủ đầu tư đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng
7	Gia cố, xử lý khắc phục điểm sạt lở bờ Sông Hậu, khu vực qui Thạnh 1, phường Trung Kiên	Chi cục thủy lợi TP Cần Thơ	Vốn ngân sách nhà nước	2023	Công trình hoàn thành Chủ đầu tư đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng
8	Sửa chữa, Nạo vét kênh Vạn Lịch	Chi cục thủy lợi TP Cần Thơ	Vốn ngân sách nhà nước	2023	Công trình hoàn thành Chủ đầu tư đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng

Stt	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	Nguồn vốn	Năm thực hiện	Ghi chú
9	Kè chống sạt lở khẩn cấp trên tuyến kênh Thom Rom (phía bờ phải kênh Thom Rom, cách điểm giao với sông Hậu 780m về phía hạ lưu) khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt	Chi cục thủy lợi TP Cần Thơ	Vốn ngân sách nhà nước	2024	Công trình hoàn thành Chủ đầu tư đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng
10	Kè chống sạt lở khẩn cấp trên tuyến kênh Cần Thơ Bé (phía bờ trái kênh Cần Thơ Bé, cách điểm giao với sông Hậu 750m về phía hạ lưu) khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt	Chi cục thủy lợi TP Cần Thơ	Vốn ngân sách nhà nước	2024	Công trình hoàn thành Chủ đầu tư đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng
11	Kè chống sạt lở khẩn cấp trên tuyến kênh Cần Thơ Bé (phía bờ trái kênh Cần Thơ Bé, cách điểm giao với sông Hậu 750m về phía hạ lưu) khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt	Chi cục thủy lợi TP Cần Thơ	Vốn ngân sách nhà nước	2024	Công trình hoàn thành Chủ đầu tư đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng
12	Kè chống sạt lở khẩn cấp trên tuyến kênh Cần Thơ Bé (phía bờ trái kênh Cần Thơ Bé, cách điểm giao với sông Hậu 670m về phía hạ lưu) khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt	Chi cục thủy lợi TP Cần Thơ	Vốn ngân sách nhà nước	2024	Công trình hoàn thành Chủ đầu tư đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng