

UBND TP.CẦN THƠ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 285 /BQLDA-KHTĐ

Cần Thơ, ngày 29 tháng 02 năm 2024

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Thực hiện Công văn số 532/UBND-TH ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ (*Ban QLDA*) tiến hành cập nhật tình hình giải quyết ý kiến cử, kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

1. Cử tri huyện Phong Điền tiếp tục kiến nghị ngành chức năng thành phố sớm bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị hư hỏng do quá trình thi công Kè sông Cần Thơ (các hộ dân có nhà hư hỏng tại ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Nghĩa).

- Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ có gói thầu thi công Xây lắp số 04 (dài 1.250,3m) thi công một phần trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền.

- Công tác đóng cọc để thi công tường kè đã kết thúc cách đây đã hơn 02 năm (vào tháng 3/2021). Trong quá trình thi công đóng cọc, các hộ dân bị ảnh hưởng đã được các bên liên quan xem xét, đánh giá hiện trạng và mức độ thiệt hại. Ngày 19/01/2022 tại UBND xã Nhơn Nghĩa, đại diện Ban QLDA cùng với đại diện UBND xã Nhơn Nghĩa và các hộ dân đã tổ chức buổi họp về việc bồi thường tổn thất công trình trong quá trình thi công. Theo đó, 19 hộ dân đã được đền bù dứt điểm với số tiền là 153.292.275 đồng (có biên bản 19 hộ dân ký tên và nhận tiền bồi thường). Vì vậy, thời điểm hiện nay việc các hộ dân có yêu cầu đến UBND xã Nhơn Nghĩa và Ban QLDA để yêu cầu xem xét hỗ trợ nút nhà do ảnh hưởng công tác thi công đóng cọc của gói thầu số 4 là không có cơ sở để giải quyết (vì hiện nay không có thi công đóng cọc).

2. Cử tri quận Bình Thủy phản ánh dự án cầu Trần Bạch Đằng (cầu nối từ Trường Đại học Y dược đến khu tái định cư Cửu Long) triển khai đã lâu nhưng tiến độ thực hiện rất chậm, đề nghị đẩy nhanh tiến độ và thông tin về thời gian hoàn thành dự án để cử tri biết.

- Ngày 24/10/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có Công văn

4294/UBND-XDĐT về việc rà soát, đánh giá lại quy mô dự án án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long.

- Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn nêu trên. Ngày 24/11/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố có Công văn 1633/BQLDA-KHTĐ về việc đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư dự án. Theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đề xuất thực hiện đầu tư cầu BTCT và BTCT DUỖ để đảm bảo tải trọng khai thác cho các loại xe, tuổi thọ lâu dài, ít tốn chi phí bảo trì sửa chữa thường xuyên. Đồng thời, thực hiện đầu tư với mặt cắt ngang cầu và mặt cắt ngang đường dẫn lên cầu theo quy mô đề xuất như trên sẽ đồng bộ với mặt đường Khu đô thị Tái định cư Cửu Long và Khu tái định cư Đại học Y Dược quy hoạch hai bên cầu, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Hiện nay, Ban QLDA và các Sở ngành đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và đang phối hợp triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định.

- Mặt khác, về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Phía mặt bằng địa bàn quận Ninh Kiều vẫn chưa được bàn giao, do hộ Nguyễn Văn Tiếp chưa nhận được 02 nền ngoài thực địa thuộc khu tái định cư An Bình.

Trên đây là báo cáo của Ban QLDA về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố, kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Phòng KT, QLDA;
- Lưu: VP, KH-TĐ.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Minh Trí

