

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1167 /ĐHKTCN-TCHC

Cần Thơ, ngày 16 tháng 12 năm 2023

V/v phúc đáp Công văn số 4993/UBND-TH của UBND về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố

- Kính gửi: - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Thực hiện Công văn số 4993/UBND-TH ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ kính báo cáo như sau:

Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có Công văn số 2860/UBND-VX gửi Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự án thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, trong đó có cam kết sẽ đầu tư cho Trường có 2 cơ sở đào tạo, đó là cơ sở 1 tại số 256 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều có diện tích 1,2 ha và cơ sở 2 tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ có diện tích 17 ha ngay sau khi Chính phủ cho phép thành lập Trường. Đến ngày 29 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 249/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thành lập, mặc dù đã được các sở, ban ngành quan tâm hỗ trợ, nhưng việc triển khai xây dựng Cơ sở 2 của Trường vẫn còn nhiều khó khăn, cụ thể:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1 (5,7 ha) thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy theo Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 với thời gian thực hiện dự án là 2017 - 2019.

Tuy nhiên, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ vẫn chưa bàn giao được toàn bộ diện tích (5,7ha) giai đoạn 1 mà chỉ giao được đợt 1 (5,35ha), với lý do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy chưa có đủ nền tái định cư để giao cho 14 hộ dân bị ảnh hưởng của Dự án.

Vì vậy, hồ sơ xin giao đất Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ gửi sang Sở Tài nguyên và Môi trường đến nay vẫn chưa được thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, lập thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Cơ sở 2 theo Công văn số 325/UBND-XDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2022.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ đã gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 1329/BC-BQLDA ngày 23/9/2022 và Tờ trình số 1331/TTr-BQLDA từ tháng 9 năm 2022, đến nay vẫn chưa được xem xét thẩm định và phê duyệt.

Do Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ - Cần Thơ chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nên Ban Quản lý dự án thành phố Cần Thơ chưa triển khai lập dự án đầu tư xây dựng.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ - Cần Thơ là đơn vị thụ hưởng dự án công trình đã thường xuyên chủ động phối hợp, đôn đốc các sở, ban ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi hoàn, giải tỏa để sớm được giao đất và sớm được triển khai dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của một trường đại học theo qui định của pháp luật (có diện tích không nhỏ hơn 5 ha) và có báo cáo đầy đủ về Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đối với các kiến nghị của các Đoàn Kiểm tra, Thanh tra về tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động của Trường, cụ thể:

- Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực V theo Công văn số 539/TB-KV V ngày 02 tháng 10 năm 2019.

- Kiến nghị của Thanh tra Nhà nước thành phố Cần Thơ theo Công văn số 1401/KL-TTr ngày 07 tháng 09 năm 2021.

- Kiến nghị của Đoàn Khảo sát của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tại Báo cáo số 393/BC-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022.

- Kiến nghị của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Công văn số 448/TTr-NV2 ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với những khó khăn trên nên đến thời điểm hiện tại, Nhà trường chưa nắm được thời gian triển khai và thời gian hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Cơ sở 2.

Trường kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và rất mong nhận được chỉ đạo tiếp theo để phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC.

HIỆU TRƯỞNG



Huỳnh Thanh Nhã